

Fremdriftsplan for hovedrengjøring Tveita Borettslag

Dato:	Blokk:	Etasje:	Heis:
12.03.2018	5	12 og 13	X
13.03.2018	5	10 og 11	X
14.03.2018	5	8 og 9	X
15.03.2018	5	6 og 7	X
16.03.2018	5	4 og 5	X
19.03.2018	5	2 og 3	X
20.03.2018	5	U og 1	X

21.03.2018	3	12 og 13	X
22.03.2018	3	10 og 11	X
23.03.2018	3	8 og 9	X
03.04.2018	3	6 og 7	X
04.04.2018	3	4 og 5	X
05.04.2018	3	2 og 3	X
06.04.2018	3	1 + inngang	X

09.04.2018	1	12 og 13	X
10.04.2018	1	10 og 11	X
11.04.2018	1	8 og 9	X
12.04.2018	1	6 og 7	X
13.04.2018	1	4 og 5	X
16.04.2018	1	2 og 3	X
17.04.2018	1	1 + inngang	X

SKURING AV GOLV VEGGER TAK I KORRIDORENE VIL FOREGÅ PÅ DAGTID/ETTERMIDDAG.

BONING AV GULVER I KORRIDORER FOREGÅR DERETTER KL 00:00 (MIDNATT) - 03.00.

VÆR FORSIKTIG - GULVENE KAN TIL TIDER VÆRE GLATTE !

VENNLIGST FJERN ALT LØST FRA KORRIDORENE PÅ FORHÅND - TAKK FOR DIN FORSTÅELSE !

Tveita borettslag, Driftskontoret 7.3.2018